

2020 年云南省对外援助项目



孟加拉国达卡贫困社区失学女童基础教育援助 示范项目

结 题 报 告

项目实施国别：孟加拉国

项目周期：2020 年 1 月-2020 年 12 月

项目经费：40 万元

实施机构：昆明云迪行为与健康研究中心

联系电话：0871-64626055



2021 年 1 月

目 录

一、项目背景及意义	1
二、项目概况	2
三、项目目标	3
四、项目活动	4
1、联合孟多部门召开项目启动会，加强管理协调	4
2、中孟 NGO 合力帮助社区新冠肺炎防控	7
3、开展贫困女童助学援助	8
4、在贫困社区开展健康服务	16
5、项目质量控制	17
6、中外社会组织经验交流及多国会议平台宣传	18
五、财务支出	20
六、项目产出	21
1、帮助失学女童获得入学支持，改善孟加拉贫困社区女童受教育的弱势现状	21
2、线上线下培训方式，输出中方新冠肺炎社区防疫经验，提高孟加拉贫困社区多层面人员防控能力	22
3、提供社区防疫物资，提升孟加拉贫困社区和女童的防疫健康水平	22
4、注重项目宣传与影响，使项目效果更公开、直观	23
七、项目影响	24
1、中孟 NGO 首次合作	24
2、项目助力中孟 NGO 联合抗疫	24
3、中孟共建“云南援外”项目品牌影响	25
4、带动中国医疗援外项目落地孟加拉国	25
八、经验	26
1、项目执行，离不开项目合作方的支持与信任	26
2、充分尊重受援国的需求，保持平等、尊重、友好、互惠合作关系	26
九、存在问题、挑战及建议	27
附件 1 新闻媒体报道	29
附件 2 活动列表	30
附件 3 孟加拉国吉大港专区考克斯巴扎尔县 Chakaria 乡政府办公室出具的项目结题评估文书	31
附件 4 项目案例	32
附件 5 照片集	39

一、项目背景及意义

孟加拉国是世界上最不发达的国家之一，其国土面积 14.75 万平方公里，不到云南省二分之一，有 1.6 亿人口，是全世界人口密度最高的人口大国，教育普及率却不高。孟加拉国识字率为 62.66%，其中男性为 65.94%，女性为 58.69%，女性社会地位低下，直接影响到女童受教育的程度。女童教育是当今世界普遍关注的一个重要问题，谚语说：“教育一个男孩等于教育一个男人，而如果教育一个女孩就等于教育了一个家庭，甚至一个民族”，揭示了女童教育的重要性。联合国千年发展目标明确提出“至 2015 年在各级教育中消除此类差距”。2015 年已经过去了五年，孟加拉国教育中性别差距仍然严峻。虽然孟加拉国规定八年级以下女生享受免费义务教育，但现实是大部份家庭因贫困面临饥饿和死亡，为了减少吃饭人口，也为了女童能够活下去，不得不将年幼的女童嫁出去。据联合国儿童基金会的数据显示，孟加拉国是全球童婚率最高的国家之一，大部份女童在初等教育阶段，还面临支付不起考试费，买不起文具、笔，负担不起交通费等杂费的困境，而被迫停学。不仅面临失去接受基础教育的机会，也在不稳定的社会环境中，进一步变为被原生家庭抛弃、被剥削的对象。

为了填补对孟加拉女童基础教育援助空白，本项目在国家“一带一路”政策的引领下，结合孟加拉国的国情特点和教育现状，以孟加拉当地 18 岁以下贫困失学女童需求为切入点，与孟加拉国社会组织 Alhaj Shamsul Hoque Foundation（以下简称“ASH 基金会”）共同探索中孟社会组织合作教育援助的积极示范作用。通过教育援助示范，建立与当地社区的联系与平台，以中国孟加拉国社会组织合作服务方式，在避免政治敏感性的同时，为贫困弱势女童提供助学援助，在新冠肺炎时期为贫困社区提供人道主义关怀，满足受援对象现实需要，促进中孟民心相通。

二、项目概况

项目执行周期是 2020 年 1 月至 12 月，项目预算为 40 万。云迪组织与孟加拉国国家级社会组织 ASH 基金会合作，发挥云迪的组织策划优势与 ASH 基金会现场协调优势，合作在穆斯林人口占 85% 的孟加拉国吉大港考克斯巴扎尔市 Harbang 区贫困社区，通过对当地 200 名失学女童提供基础教育援助。通过前期中孟社会组织的充分沟通与协调，召开 2 期项目管理协调会，确定项目各项活动及指标，并邀请中方专家在线为孟方提供网络线上技术指导共 2 期，实时了解孟方现场活动执行情况及质量控制。本项目得到孟加拉国政府社会组织事务管理局、Chakoria 联盟、Harbang 联盟、吉大港大学教授等多部门的大力支持，并按项目实施要求，开展系列教育援助活动，包括帮助修缮学校活动室和中孟友好阅览室各 1 间，并配备书桌、图书和文体用品，为他们提供娱乐、学习、文化交流等活动，探索从公益视角帮助当地失学女童得到进入学校的机会，提高女童生存与发展能力，让社区教育项目产生长期影响。为 200 名失学女童发放营养餐 360 份、发放防疫爱心包 200 个。此外，云迪与孟方 ASHF 基金会共同开发新冠肺炎防疫知识宣传海报，邀请了云南省阜外心血管病医院、云南省疾控中心、云南省传染病院等专家，在线开展新冠肺炎社区防控知识培训共 4 期，为孟方 NGO、医务人员、社区人员等 5 名提供了防疫知识技能培训，为受援女童提供防疫知识培训共 2 期、社区管理人员师资二级培训共 6 期，发放 IEC 宣传材料 2000 份，为贫困社区内采购防疫物品一批。通过多层面的项目工作，帮助贫困社区减低防控压力，培养社区基层卫生防疫人员队伍，帮助当地社区管理部门开展社区防控工作。最终有效降低女童在社区中感染风险。项目已按方案顺利完结各项活动及指标，共开支 40 万元。项目是首个在孟加拉大吉港考克斯巴扎尔市以中孟 NGO 合作方式为女童提供援助的示范性

项目，项目得到考克斯巴扎尔当地政府及多部门支持及认可，并发放了项目执行完结证书。项目的执行，促进孟加拉国社区对中国援助的认同，通过教育援助示范，满足孟加拉国现实需要，探索中国基础教育方式在在孟加拉复制的可能性，践行“一带一路”，促进两国民心相通。

三、项目目标

总目标：探索从公益视角帮助南亚失学女童得到进入学校的机会，提高女童生存与发展能力，让社区教育项目产生长期影响，同时结合中国新冠肺炎疫情防控经验，向贫困社区分享中国防控经验，提高受援民众对新冠肺炎的防控意识和防控能力，降低贫困民众感染风险，促进孟加拉国社区对中国援助的认同，促进中孟民心相通。

具体目标：

- 1、联合孟加拉国当地多部门召开项目启动仪式
- 2、帮助 1 个贫困社区的学校修缮活动室和图书阅览室，购买教具、文体用品及学习用品
- 3、为 200 名失学女童返校提供教学辅导、爱心防疫包和营养餐、学习用具
- 4、为贫困社区及学校管理部门采购 COVID-19 基础防疫物资
- 5、在贫困社区开展健康服务，进行义诊和健康宣教
- 6、多形式项目宣传总结，宣传“云南援外”项目和中国社会组织的影响力

四、项目活动

云迪与孟加拉国 ASH 基金会签订合作协议，双方共同为孟加拉国贫困女童开展针对性教育援助，为较贫困的 200 名女童开展教学辅导，捐赠爱心防疫包，发放营养餐、书籍和学习用具，为当地社区修建图书室和活动室，为学校捐赠消毒剂、口罩、体温计等防护物资，在当地社区开展健康服务，帮助当地女童及社区居民有效应对新冠肺炎，助力贫困女童的教育发展。具体活动汇报如下：

1、联合孟多部门召开项目启动会，加强管理协调

(1) 2020 年 4 月初，在“云南援外”项目支持下，云迪与 ASH 基金会共同设计在吉大港贫困社区的失学女童提供防疫知识培训和生活救助系列活动，对活动主题、受益群体、宣教内容、图标、媒体宣传等内容进行了确定。最终，确定活动在吉大港 Harbang 区内开展，该活动得到了孟加拉国政府社会组织事务管理局的特别批准。

(2) 2020 年 4 月 17 日，云迪机构与孟加拉国合作方负责人召开远程网络协调会，通过网络为项目的有序开展提供了有效沟通的渠道。双方对健康服务和女童援助工作进行了讨论和策划，就场地选择、人员聚集风险、现场活动开展秩序维护、活动档案收集等提出建议。在此过程中，双方就新冠疫情对项目的实施可能造成的影响及应对措施进行了交流探讨，在疫情蔓延的特殊时期有效传达了双方项目工作人员的意见和看法，细化中孟双方的分工和责任，并在合作协议中加以明确该项目的合作方式、管理程序等事项。



上图：与孟加拉国合作方召开项目管理协调网络会议

(3) 2020 年 6 月 13 日，云迪与 ASH 基金会在考克斯巴扎尔市 Harbang 区召开“中孟新冠肺炎防疫与教育援助项目”启动仪式，邀请 Chakoria 联盟行政主任 Syed Shamsul Tabrij、执政党人民联盟主席 Miranul Imran Miran、哈邦联盟主席、政府部门代表、吉大港大学教授、当地工会理事会成员、助理税务官员和基金会的官员等当地要员参加活动开幕式。



上图：孟方在考克斯巴扎尔市 Harbang 区召开项目启动会

(4) 2020 年 7 月 10 日，双方就档案和票据要求进行了管理培训，并就 6 月份相关现场活动开展进行了汇报评估。



上图：与孟方召开项目管理协调网络会议

(5) 2020 年 9 月 25 日，双方以网络会议方式召开项目协调管理会，就剩余活动安排和防疫物资采买进行讨论。



上图：与孟方召开项目管理协调网络会议

2、中孟 NGO 合力帮助社区新冠肺炎防控

(1) 云迪与 ASH 基金会共同设计,分批为 200 名女童提供防疫知识培训和防疫宣传,培训中借鉴了中国防疫宣传材料,制作了 2000 份英孟双语版防护知识宣传 IEC,现场开展了新冠肺炎知识讲解,教授 7 步洗手法等内容,并为 80 名 Harbang 区女子高级中学学生配发了防疫爱心包和爱心营养餐。每个防疫包中配备了 1 瓶洗手液、5 个口罩、4 块肥皂和一份防疫指导手册。每份爱心营养餐包含 2 根香蕉、2 个鸡蛋、2 份鸡肉、1 份面包、芒果汁。



上图：分批为 200 名女童发放防疫指导手册


下图：为孟加拉失学女童开展防疫知识培训



(2) 2020 年 6 月，通过孟方工作人员向 100 户贫困女童家庭，发放疫情期间基础生活物资，为每户家庭发放共 26 公斤的食品，包含大米、木豆、油、土豆、洋葱等，实施人道主义援助，避免贫困家庭因疫情无收入导致的饥饿。



上下图：为孟加拉贫困社区家庭发放基础生活物资



(3) 2020 年 7 月 24 日至 8 月 14 日，云迪邀请社区卫生专家苏斌、云南省阜外心血管病医院朵林主任和郭秋哲博士等，为孟加拉国合作方提供新冠肺炎防控技术培训，围绕新冠肺炎防控知识、防控手段等中国防护经验进行分享，帮助孟加拉国合作方学习掌握中国新冠肺炎防护经验，降低项目现场人员感染风险。



上图：邀请中方专家为孟方提供在线培训及技术支持

(4) 2020 年 10 月，为孟加拉国 Harbang 区贫困社区捐赠了一批防疫物资，包括 1000 个防护口罩、100 瓶洗手液、40 桶消毒剂、40 套防护服、80 支体温计、20 台血压仪、2 台消毒喷洒机以及部分用于社区开展健康服务的 12 台血压仪、150 人份的乙肝病毒检测试剂盒糖尿病检测试剂。



上图：为孟加拉 Harbang 区提供的部分防疫物资

(5) 2020 年 10 月-11 月，孟加拉国合作方借鉴前期中国经验，在孟加拉国贫困社区开展新冠肺炎二级培训。基于培训人员距离分散较远和降低感染风险需求，培训以网络形式开展，围绕新冠肺炎基本知识、防护手段、出行等开展实用培训，共计开展 6 期，每期参与培训人数 20 人，共计培训人次 120 人，让更多人了解和学会必要的防护知识，降低人群感染风险。



上图：在孟加拉贫困社区开展新冠肺炎二级培训

3、开展贫困女童助学援助

2020 年 10 月 31 日，孟加拉国 ASH 基金会在云迪资金支持下，为 Harbang 区联合高中修建了 1 间活动室和 1 间图书阅览室，捐赠了 35 套桌椅、50 套教具及学习用品，购买足球、篮球、羽毛球等体育运动器材、棋类等娱乐玩具和 100 册图书，再一次为 Harbang 区 120 名女童发放营养餐，120 个贫困女童家庭发放防疫爱心包，200 名女童发放学习用具（1440 支笔、840 本练习本、120 盒铅笔、240 个擦头、200 套绘画用具）等。



上图：项目为 Harbang 区的学校修缮后的图书室



上图：修缮后的图书室一角



上图：为学校购买的部分教具、体育娱乐用具



上图：为孟加拉失学女童发放的学习用具



上下图：项目为孟加拉国失学女童发放的爱心防疫包





上图：项目为孟加拉国贫困失学女童发放的营养餐

4、在贫困社区开展健康服务

2020 年 10 月 31 日，在孟加拉 Harbang 区女子高级中学的场地，邀请了孟加拉国当地医生为 Harbang 区贫困妇女儿童开展健康服务，包括体格检查、健康宣教、社区消杀等服务，130 余名妇女和女童受益。




上图：项目支持为孟加拉贫困社区开展卫生健康服务

5、项目质量控制

2020年9月11日与9月18日，云迪通过网络会议方式，与合作方项目讨论了绩效目标及已完成的活动，并评估活动成效和影响，列出了还未完成的活动，并就未完成的活动根据重要性、紧迫性和挑战性，分成近期活动、中长期活动和停滞活动并提出了时间进度和完成进度。



上下图：云迪与孟方召开项目督导网络会议



6、中外社会组织经验交流及多国会议平台宣传


(1) 2020 年 6 月 23 日,“云南援外”项目在孟加拉国的启动及活动进展在当地 The Daily Naya Diganta 日报、Chatganr Bani 日报进行 2 次宣传报道。2020 年 10 月 31 日, Chatganr Bani 日报、The people' s view 报道中孟 NGO 联合为孟加拉国贫困社区和学校提供新冠肺炎防控活动、健康卫生服务活动及防疫物资发放活动、儿童活动室、图书室修建 3 次。



上图：孟加拉国当地两家媒体的部分报道图片

(2) 2020 年 8 月 21 日, 云迪与孟加拉国合作方开展社会组织援助经验交流分享网络会议, 双方分享了多年来执行项目的经验做法, 对受益人群的影响等。11 月 27 日,

孟加拉国合作方在云迪组织的缅甸、老挝、尼泊尔、柬埔寨等合作方网络会议中在线分享和展示了中孟 NGO 合作成果，为其他国别的项目援助提供了示范。



上图：孟方 ASH 基金会主席通过网络会议向缅、柬、老、尼 NGO 介绍中孟合作成果

(3) 2020 年 11 月 24 日，江苏省外办来云迪调研社会组织“走出去”情况，云迪重点介绍了与孟加拉国合作方合作开展贫困社区失学女童基础教育援助初步成果。



上图：云迪向江苏省外办、云南省外办介绍孟加拉国女童基础教育援助项目成果

(4) 2020 年 6 月至 2020 年 12 月，孟加拉国失学女童基础教育援助项目工作进展在云迪公众号 (YDHR-YN) 和官网 <http://www.ynaidsxm.com/> 共计宣传 14 次。孟加拉国合作方 ASH 基金会 Facebook 公众号及孟加拉 ASH 基金会主席 Muhammed Nasir Uddin 个人 Facebook 账号及 ASH 基金会官方网站 <http://shamsulhooquefoundation.org/> 共计宣传 6 次，中孟社会组织联合宣传 20 次。

五、财务支出

项目总预算 40 万元，截止 2020 年 12 月，项目总支出 40 万元，款项无结余。各项经费支出标准均严格按照项目方案中的活动进行审核，在确保项目各项指标完成的前提下，根据孟方现实需求，增加新冠肺炎社区师资培训、增加新闻宣传报道次数等，造成部分活动预算超支，如活动 1，启动会除线上召开 1 次外，增加社区线下启动会 1 次，超支 5100 元。活动 5，增加制作项目照片集和宣传片制作，超支 6798 元。活动 7，增加新闻媒体宣传次数 3 次等，超支 11798 元。此外，孟加拉国受疫情影响，原计划为失学女童提供返学教学辅导无法开展，此活动经费用于支持为失学女童疫情期间对生活物资、营养餐、防疫物资、学具增加的需求。各项经费支出明细详见下表《项目经费支出明细表》。

项目经费支出明细表

2020 年 1-12 月

内容	总预算经费	总项目支出	支出比例%	超支/结余原因
1、联合孟加拉当地多部门召开项目启动仪式	12000	17100	142.50%	原计划线上召开启动会 1 次，后增加孟方线下启动会 1 次
2、帮助 1 贫困社区的学校修缮活动室，购买教具、文体用品及学习用品	40000	36616.83	91.54%	未购买电视机、DVD 机
3、帮助 200 名女童返校一年	130000	112758.53	86.74%	因当地疫情无法为孟方失学女童提供面对面教学辅导
4、帮助建立图书阅览室，并购买书籍	20000	18370	91.85%	阅览室修缮费用较低
5、邀请孟加拉社会组织人员到中国培训交流（网络会议方式）	20000	26798	133.99%	增加新闻宣传照片及项目视频编辑制作
6、邀请中方专家到孟加拉回访交流，评估项目实施效果（网络会议方式）	23000	23428	101.86%	
7、中孟双方联合宣传	27000	38798.5	143.70%	新闻报道次数超过原计划，造成宣传费用超支
8、项目现场协调与督导	36800	34608.14	94.04%	根据需求，减少社区防疫物资采购数量
9、项目现场管理	91200	91522	100.35%	
合计	400000	400000	100.00%	

六、项目产出

1、帮助失学女童获得入学支持，改善孟加拉贫困社区女童受教育的弱势现状

项目通过关注孟加拉国贫困失学女童，为经济贫困无法入学的女童提供学习物品，发放书包、练习本、笔、绘画用品等学习用具，并在社区内修建图书室和文体活动室，配备桌椅、书架、书籍及文化娱乐教具，让短期内仍无法入学的女童能在学校以外获得学习的资源，并能通过国际象棋、跳棋、跳绳、篮球等文体娱乐活动丰富她们的业余生活。项目为当地 200 名失学女童提供全套的学习物资解决了“家庭在购买学习用品和

一日三餐进行选择”的困境，给予她们学习的希望。输出中国“社区儿童之家”理念。让她们就近能获得免费的学习，定期组织孟方志愿者提供多内容的文化知识课，帮助她们在失学期间能获得一定的知识积累，此外，通过建立安全舒适明亮的活动室和图书室，补充了学校硬件设施不足。同时，项目还安排在孟方活动室内为孩子们进行体检，充分发挥活动室多功能性特点，真正服务社区女童们，成为当地社区内的亮点之一。项目活动已在一度程度上改善了女童们受教育的困境及所处社区的教育环境。

2、线上线下培训方式，输出中方新冠肺炎社区防疫经验，提高孟加拉贫困社区多层面人员防控能力

在满足孟加拉合作方提出当地社区防疫措施不足的需求下，结合中国武汉及其他地区社区防疫的经验和做法，云迪在专家们的指导和参与下，设计 4 期新冠防疫的师资培训主题，从个人防护、社区宣传、防疫物品的使用及回收处理、不同风险级别的应对等多层面分享中国防控的相关经验进行线上知识培训，孟方 NGO、社区管理人员和基层卫生人员共 5 人接受了全程培训，并通过评定，颁发了培训合格证书。孟方受训师资根据所学，结合当地实际，编写当地二级培训内容培训共 6 期，每期 20 人参与了 6 期二级培训。通过线上、线下结合的方式，以分享、交流的形式输出中方新冠防疫经验，受到孟方的认可。中国社会组织主动作为，探索了中孟社会组织合作，助力孟方社区学习掌握防控新冠肺炎防控途径和方法。

3、提供社区防疫物资，提升孟加拉贫困社区和女童的防疫健康水平

疫情期间，孟方最急需的就是防疫物资，项目通过灵活方式迅速为当地学校和社区

提供了基础防疫物品，如防护服、额温计、消毒用品和口罩，并为项目服务对象 200 名失学女童发放防疫爱心包，一人一包，增加了个人防护的用品，如洗手液、香皂和防疫指导手册，同时在现场开展正确洗手、戴口罩等防护讲解培训，帮助她们减少新冠肺炎感染可能以保持身体健康。此外，项目考虑到孟加拉国各地停工停学，社区贫困民众收入锐减，加之孩子们长期营养不良，增加患病风险，为此，项目针对 200 名女童发放鸡蛋、面包等营养食品，并为其中较贫困的 100 户家庭提供基础生活食品。中孟 NGO 在孟加拉疫情最难时间，及时采购并发放物资，对社区女童是雪中送炭，活动得到孟方及民众的欢迎，让中孟友谊更加深入人心。

4、注重项目宣传与影响，使项目效果更公开、直观

项目注重宣传在孟方当地宣传，合作方在项目初期已向当地政府多部门进行充分的沟通，并获得各项活动的宣传支持。项目期间，通过邀请孟加拉国政府社会组织事务管理局、孟加拉 Chakoria 联盟、执政党人民联盟主席、哈邦联盟主席、吉大港大学教授、当地工会理事会成员、助理税务官员等政府部门代表参与活动，获得当地主流媒体、Facebook 及多媒体平台多次宣传报道，增加了项目执行的影响力。此外，中孟合作方联合制作项目宣传影片，直观反映项目在孟开展情况及影响。项目从启动到结题都以“边做边宣传”的方式让项目执行过程公开透明，为在孟援助建立长期支持性的社会环境奠定了基础。

七、项目影响

1、中孟 NGO 首次合作

在孟加拉国鲜有中国 NGO 公益民生项目，中孟 NGO 首次合作，共同支持当地社区女童教育，首次以公益教育视角进入人口密集，贫困社区较多的考克斯巴扎尔市，探索将中国基础教育，特别是“一个都不能少”的教育经验，从公益视角帮助当地失学女童得到进入学校的机会。项目输出中方教育理念，以教育援助示范。项目充分发挥公益援助“软力量”，并与受援国公益机构共同在当地开展“民心相通”“暖人心”的工作，让中国社会组织在当地也有了民心基础和信誉，形成了“相互欣赏、相互理解、相互尊重的人文格局”，巩固和深化中孟社会组织间的友谊。

2、项目助力中孟 NGO 联合抗疫

新冠肺炎疫情让人们更加真切地感受到各国命运休戚与共，紧密相连。2 月，正值中国新冠疫情爆发时，孟加拉国 ASH 基金会自发筹集 800 个口罩运送至中国，3 月后，孟加拉国新冠疫情发展，考克斯巴扎尔地区人口密集，贫困社区与难民营较集中，是新冠病毒在重灾区及防控重点区域。双方共同商讨活动方案调整，增加部份新冠肺炎防控的活动并调整经费。通过项目为当地社区卫生人员、NGO 及志愿者提供了新冠社区防疫能力提高培训，为当地基层管理人员分享了中国疫情控制策略方法和经验；为 200 名受援女童提供防疫爱心包和营养餐；为贫困社区内居民提供防疫知识宣传及防疫物资等系列活动，有效帮助了贫困社区居民能获得平等的防疫卫生服务，保护了弱势女童的健康，降低社区内传播的风险。本项目较好地体现了两国 NGO 合作的有效性和及时性，展示了中孟民间组织间的有效合作、经验分享起到了不同国家民族间交往的“桥梁”作

用。

3、中孟共建“云南援外”项目品牌影响

云迪与孟加拉国家级社会组织 ASH 基金会共同邀请到 Misbahul Ferdous 博士（孟加拉国籍），担任云迪在孟加拉国的技术主任。当地政府多部门官员支持并出席参与项目在孟的现场活动，考克斯巴扎尔市政府还为项目活动颁发了活动执行结束证书。在 Misbahul Ferdous 博士的建议下，每期项目活动中都标识“云南援外”标志，在每个防疫物资外包装袋上都刺绣上“云南援外”图标。除此之外，中孟双方共同注重项目宣传，不断通过当地的新闻媒体、机构网站、Facebook 账号进行宣传，扩大“云南援外”项目在孟加拉国影响，树立援外品牌。“云南援外”已在短短的项目期内得到当地各层人员的认可，初步将“云南援外”的良好形象树立在受援民众的心中。

4、带动中国医疗援外项目落地孟加拉国

2020 年“云南援外”在孟加拉国开花结果，同时也将带动中国医疗援外落地孟加拉国。云迪已和孟加拉国合作方签署“先心病患儿社工服务协议”，未来将联合为更多孟加拉国贫困的先心病患儿提供来华治疗的社工服务，同时，也得到云南省阜外心血管病医院相关技术支持，其作为中孟双方先心病医疗支持单位提供协调、指导，以输出专家技术等为中孟医疗合作“牵线搭桥”，发挥“桥梁”作用。云迪已通过网络会议方式向孟方提供先心病患儿社工服务模式在线培训，将持续促进孟方当地相关社工团队建立，为更多国家级重大医疗援助项目提供社区支持及当地社工人员队伍。

八、经验

1、项目执行，离不开项目合作方的支持与信任

今年项目受新冠疫情的影响，云迪项目管理方无法到现场进行活动设计，为了确保项目执行的进度和质量，云迪充分信任孟方 ASH 基金会，与孟方保持持续的沟通，网络会议协商共同讨论工作核心内容。以“管理+执行”的方式，明确了双方职责和分工，发挥各自长处和优势，提高了效率。网络会议沟通就项目实施地、受益人群、项目活动的内容、经费分配方案等关键信息达成共识，签署了项目合作执行协议。资金晚到位情况下，孟方提前为项目启动进行了政府部门的协调，进行了项目协议的公证，受益人群组织等工作，双方通过远程网络会议，结合邮件、微信等沟通方式，由中孟双方专家实时参与各项目节点的技术支持和指导，及时反馈项目进展、难点及解决方案。项目在新冠疫情下能顺利执行，离不开项目合作方的支持与信任。

2、充分尊重受援国的需求，保持平等、尊重、友好、互惠合作关系

孟加拉国是穆斯林国家，民众多信仰伊斯兰教，区域差异显著，传统和宗教影响深刻。云迪首次在孟加拉国开展民生援助，对当地风俗、民众需求等了解有限。受新冠疫情影响，经协调，孟方改在吉大港考克斯巴扎尔市 Harbang 区的贫困社区，即符合项目要求，且当地身处贫困区与邻近罗兴亚人难民营。该地贫困弱势女童基数大，项目执行将有更大的影响力。云迪组织充分尊重孟方意见，让孟方参与到活动设计、项目管理及经费分配等方案中，并多次就新实施地及具体项目工作的细节进行会议讨论，如尊重提出按中方生活救助物资发放标准（大米和油外），增加发放土豆和洋葱，更受当地家庭的欢迎；又如在项目活动框架和经费允许的条件下，云迪与孟方交流传输项目管理理

念、目标人群受益理念、档案管理及财务报销要求等。此外，孟方也接受了输出中国社区“儿童之家”的理念，在受援地区修建儿童活动室及图书室，更长期的服务于当地困境女童。双方共同执行项目过程中，增进了信任、提高孟方项目管理能力，平等、尊重、诚信、互惠的合作伙伴关系保证了项目的高质量。

九、存在问题、挑战及建议

1、云迪与孟加拉国 ASH 基金会属于首次合作，由于文化背景、语言、教育水平等不同，且合作方对我机构的项目管理、财务票据和项目档案要求不了解，需要花费大量时间进行沟通协调和培训。建议今后与孟加拉国合作方进行长期合作，持续提供项目管理能力培训。

2、新冠肺炎疫情的爆发和持续，给项目现场人员及活动都带来极大风险和挑战，部份活动无法按原计划时间开展。双方及时调整活动开展方式，秉着能线上，不现场，能分批，不聚集的活动要求，充分尊重当地与合作方的要求，结合现场条件开展项目现场活动。调整后的活动方案已向项目管理方进行申请和备案，获得同意后才与孟方共同执行。

3、受援对象在原教育援助的需求下，也亟需新冠肺炎防疫相关需求，受项目经费限制及前期已确定的项目方案框架，部份现场活动灵活结合了现场新冠肺炎防疫。但经费有限影响到活动的持续性，深度影响欠缺。建议持续支持在孟的援外项目，以帮助受援国更好的应对目前困境，深化项目在当地的影响力。

4、由于项目资金拨付较晚（于 2020 年 9 月 3 日收到），造成部份原计划的活动受新冠疫情的影响无法如期举办，为中孟项目管理双方资金垫付增加了压力，影响了项目进度。云迪优先开展以线上管理培训、新冠社区骨干培训等资金使用需求不大的活动；孟方也优先开展当地政府协调、物资采购询价、社区活动室和图书室修建的前期准备工作等，解决了资金到帐后的进度问题。保证了项目能顺利完成，.但也收到孟方的反馈，希望缩短项目经费的拨付周期，或延长项目执行期。

附件：1.新闻媒体报道

2.活动列表

3.孟加拉国吉大港专区考克斯巴扎尔县 Chakaria 乡政府办公室出具的项目结题评估文书

4.案例故事

5.项目照片集

附件 1. 新闻媒体报道

项目活动宣传报道列表

序号	报道媒体	报道日期	报道内容
1	云迪微信公众号、机构网站	2020 年 5 月 18 日	云迪与孟方开展项目线上启动会议
2	ASH 基金会 Facebook 主页	2020 年 6 月 16 日	中国云南援外资助 ASH 基金会为 100 个家庭带去防疫帮助（孟加拉语翻译）
3	ASH 基金会机构网站	2020 年 6 月	Food Distribution in Chakaria
4	ASH 基金会 Facebook 主页	2020 年 6 月 22 日	Covid-19 prevention & education assistance program held in Chakoria, Chottogram
5	The Daily Naya Diganta	2020 年 6 月 23 日	Covid-19 prevention & education assistance program held in Chakoria, Chottogram
6	云迪微信公众号、机构网站	2020 年 6 月 28 日	项目在孟加拉国启动
7	The Daily people' s View	2020 年 10 月 31 日	200 Harbang girl students benefited with getting educational materials
8	ASH 基金会机构网站	2020 年 10 月 31 日	Basic education assistance for 200 out-of-school girls in poor communities
9	ASH 基金会 Facebook 主页	2020 年 11 月 2 日	与中国组织云迪合作在孟加拉开展人道主义援助（孟加拉语翻译）
10	Dainik（孟加拉报纸）	2020 年 11 月 3 日	宣传云南援外提供的援助物资和支持的活动
11	ASH 基金会 Facebook 主页	2020 年 11 月 4 日	宣传云迪和云南援外合作提供医疗用品和医疗服务（孟加拉语翻译）
12	云迪微信公众号 机构网站	2020 年 11 月 30 日	对“孟加拉贫困社区失学女童基础教育援助”项目成果与五国进行网络分享
13	云迪微信公众号 机构网站	2020 年 12 月 1 日	云迪接待江苏省人民政府外事办公室杨菁副主任一行来访,讲述“云南援外”支持社会组织走出去故事

附件 2：活动列表

活动列表

序号	活动日期	活动名称
1	2020 年 4 月 17 日	云迪与孟方 ASH 基金会召开线上项目管理协调会
2	2020 年 6 月 13 日	项目在孟加拉召开启动会
3	2020 年 6 月 13 日	项目为孟方 80 名失学女童发放营养餐和防疫物资
3	2020 年 7 月 10 日	云迪与孟方 ASH 基金会召开项目管理协调会
4	2020 年 7 月 24 日 2020 年 7 月 31 日 2020 年 8 月 7 日 2020 年 8 月 14 日	邀请中方专家在线为孟方提供新冠肺炎培训及技术支持共 4 期
5	2020 年 8 月 21 日	中孟 NGO 在线经验交流分享
6	2020 年 8 月 28 日 2020 年 9 月 4 日 2020 年 9 月 11 日 2020 年 9 月 18 日	邀请中方专家在线提供项目技术支持及督导共 4 期
7	2020 年 9 月 25 日	云迪与孟方 ASH 基金会召开项目管理协调会
8	2020 年 10 月 31 日	项目为 120 名失学女童发放学习用品、防疫健康包；项目为贫困社区提供部份社区防疫物资和义诊；项目为贫困社区学校修缮图书室和活动室各 1 间，并配备桌椅、书架及文体用品等
9	2020 年 11 月 20 日	中孟 NGO 合作成果推广

附件 3： 孟加拉国吉大港专区考克斯巴扎尔县 Chakaria 乡政府办公室出具的项目结题评估文书

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
চকরিয়া, কক্সবাজার।
chakaria.coxsazar.gov.bd

তারিখ: ০৩ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১৭ জুন ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ।

স্মারক নং: ০৫.২০.২২১৬.০০১.০২.০১৫.২০২০-৫৬০

প্রত্যয়নপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত সংগঠন আলহাজ্ব শামসুল হক ফাউন্ডেশন, গোলাম আলী নাজির বাড়ি, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম, রেজি নং: ৩২০১, দাতা সংস্থা “YUNDI Behaviour and Behaviour Research Center-China” হতে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলায় স্থানীয় জনগণের মাঝে করোনা ভাইরাস-এর সচেতনতামূলক সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি সৃষ্টি ও সুন্দরভাবে বিতরণ করেছেন।

আমি আলহাজ্ব শামসুল হক ফাউন্ডেশন এর সার্বিক সমৃদ্ধি সহ ত্রাণ বিতরণের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রাখবেন মর্মে আশা ব্যক্ত করছি।

(সৈয়দ শামসুল তাবরাজ)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
চকরিয়া, কক্সবাজার।
ফোন- ০৩৪২২-৫৬০৫০

上图：当地政府出具的文书

BANGLADESH TRANSLATION CENTRE
Govt. Regd. No. PF-27207 / 84
CHITTAGONG OFFICE : 51, Shani Jami Masjid Complex, Anderkilla, Chittagong.

(Translated True Copy)
Govt. of the People's Republic of Bangladesh
Office of Upazila Executive Officer
Chakaria, Cox's Bazar
chakaria.coxsazar.gov.bd

Memo No. 05.20.2216.001.02.015.2020-1100 Date: 02nd Agrahayan, 1427 Bengali Era
10th November, 2020 Christian Era

To Whom It May Concern

01	Name of District	Cox's Bazar
02	Name & Address of Foundation	Chakaria, Chittagong. Alhaj Shamsul Haque Foundation, Golam Ali Nazir Bari, Chandaganj, Chittagong.
03	Name of the Project Implemented/under Implementation	Distribution of Covid-19 Prevention Kit and Education Assistance of 200 out of school girl in poor communities for the purpose of creating COVID awareness and distribution of education assistance among 200 school going or dropped out boys & girls at Chakaria in Cox's Bazar District No. 03.07.2666.657.69.267.2015-738, Date: 17/09/2020 AD.
04	a. Number & Date of Memo of Approval of the Project by Bureau of NGO b. Project Site c. Total Allocation of the Project d. Total Allocation in Chakaria Upazila e. Duration of the Project f. Purpose/Nature of the Project (in short)	1. Harbang Union, Chakaria, Cox's Bazar. Total Tk. 18,08,812/- (Eighteen Lac Eight Thousand Eight Hundred Twelve) Total Tk. 18,08,812/- (Eighteen Lac Eight Thousand Eight Hundred Twelve) From 10/09/2020 to 10/12/2020. The main object of this project is to distribute covid-19 preventing kit and education assistance among 200 students of poor community who are dropped out from school. The main purposes of this project are: 1. To create awareness among dropped out female students by distributing corona preventing kit among them. 2. To encourage the listed disabled persons and female students to come to school regularly when the school will be opened by providing them with exercise book, pen, stationery items and school bag. To arrange library with necessary equipments for the purpose of making the environment of school educative and to arrange sports room for the purpose of making the same pleasurable as well as to provide with necessary equipments for the purpose of keeping the school premises free from bacteria.
g	Whether the Foundation will submit the copy of P.D.S as per instruction of Bureau of NGO?	Yes.
h	Number of direct/indirect Beneficiaries of the project	200 Students & their Families.
05	Whether the Foundation has involved the local administration during the time commencement of the project activity and during the time of its implementation period?	Yes.
06	Whether the delegate of the Foundation attends in District NGO related Coordination Meeting regularly?	Yes.
07	Whether the term No. A & B of the approved project mentioned in ref are followed by the Foundation?	Yes.
08	Overall remark as to standard/progress of the project, any other opinion/remark/recommendation (if any).	The activity of project of the Foundation is satisfactory

Sd/- Illegible, 10.11.2020
(Syed Shamsul Tabriz)
Upazila Executive Officer
Chakaria, Cox's Bazar
Phone: 03422-56050

WHICH I AUTHENTICATE
Abdullah Al-Muhammed Chy.
BANGLADESH TRANSLATION CENTRE
51, Shani Jami Masjid Complex, Anderkilla, Chittagong.

上图：孟方对“项目结题政府评估文书”进行翻译公证

项目案例

案例 1

Mr Muhammed Nasir Uddin

孟加拉 Alhaj Shamsul Hoque Foundation (ASH 基金会) 主席

吉大港考克斯可巴扎尔市有很多的贫困社区，社区里的女孩们因为家庭贫困而辍学的现象尤为突出，孟加拉政府虽然出台了相关的初等义务教育免费的政策措施来降低受教育年龄段女童辍学率，提高适龄女童的受教育程度，但是她们仍然会因为买不起学习用品或家庭压力等问题，被迫离开校园。我们 ASH 基金会这几年来一直在为这些孟加拉偏远地区的贫困妇女、女童工作，积极努力想为她们争取到一些帮助。我们都知道世界现在处于一个非常困难的时期，但是在这受新冠疫情的影响的艰难时期，我们却从云迪机构和云南援外得到了这样一个优秀的项目援助计划。



在云迪和云南援外的支持下，我们为吉大港考克斯可巴扎尔 Harbang 贫困社区的 200 名失学女孩提供了防疫物资包，包括口罩、洗手液、香皂等等，还为她们进行宣传讲解。

在这个人口密集，防护物资缺乏的社区做好个人防护真的很重要。

我们还为贫困的女童的家庭发放了基础的生活物资，有大米、油、土豆等。10月我们在 Harbang 女子高中修建了阅读室和活动室，阅读室里的2个书架上放满了科学类、艺术类、文学类的书籍和诗歌集，还包括了戴尔卡耐基和 TS.埃利奥特在内的伟大思想家的自传。文体活动室里为女孩们配有各类球、国际象棋、跳绳等等。在活动室和图书室开放的那天，女孩们举行了一场欢乐的庆祝活动，我在她们的脸上看到了开心的笑容，让我们一定要转达她们的感谢。

孟加拉和中国建交45周年，一直以来孟中都是友好的邻居，今年能够得到云迪及云南援外项目的支持，通过项目一系列的活动为提高女童受教育意识和妇女社会地位做出努力，我从心底里感谢你们，希望云迪能继续提供我们一些支持，共同为偏远贫困地区的人们提供帮助。

案例 2

Mr Syed Shamsul Tabrez

孟加拉考克斯巴扎尔 Chakaria 区官员

Syed Shamsul Tabrez 是孟加拉克斯可巴扎尔 Chakaria 区的官员，他作为主邀嘉宾受邀参与了项目活动的启动会，Syed 先生在讲话中说到：“我们非常欢迎 ASH 基金会和中国云迪在 Chakaria 区发起的这项活动，Harbang 是 Chakaria 的一个贫困地区，这里有穆斯林、印度教、佛教和当地孟加拉部落，情况复杂。但相同的是，由于贫困，很多女孩不得不离开校园，辍学在家。这次公益项目为这些失学的女孩发放学习用品、防疫物资、营养午餐等，还为她们建立了图书室和活动室，这真的太棒了，这对帮助她们重返学校继续学习有很大的帮助。孟加拉国和中国有友好的情谊，真的非常感谢中国云南援外愿意向孟加拉国伸出援助之手，我们保证会全力配合好项目的相关工作，希望云迪和 ASH 基金会越来越好。”

案例 3

部落女孩 Min Min

来自 Harbang 区的孟加拉部落女孩 Min Min, 今年 14 岁, 她说:

“我的爸爸是一位农民, 我平常会在田地里帮助父亲干活, 因为爸爸的收入情况越来越不好, 所以他想让我离开学校, 停止学业。前不久,



校长通知我到学校来领取学习用具和其他物资, 听到这个消息我感到很惊喜和意外。在活动那天, 我早上九点就到学校了, 我们每个人都领到了新书包、笔记本、钢笔、彩色铅笔、新冠防疫物资和美味的食物。我们学校的图书室以前情况很

糟糕, 中国云迪和 ASH 基金会的人帮助我们重建了图书室并买了新的桌椅、书架, 最重要的是那里现在有很多不同类型的书籍。我很感谢中国云迪、云南援外, 也很感谢 ASH 基金会为我们组织了这样一个“完美”的活动。

案例 4

女孩 Jannatul Mawa

生活在大家庭的女孩 Jannatul Mawa，今年 13 岁。对于她的爸爸来说要正常的维持她学习的开支是很困难的,所以他的爸爸选择让她辍学回家。在 Harbang 区的物资捐赠活动上, Janantul Mawa 开心的领到了属于她的新书包，里面装着全新的笔记本、笔、擦头、绘画工具等学习用品, Janantul 说：“爸爸一个人的收入很难支撑我们全家 6 个人的生活开销，他没有多余的钱再为我购买学习用品或者书籍，但是今天我收到的中国云迪和云南援外送给我的新书包和很多学习用具，都是我现在很需要的。”



对于现在流行的新冠病毒, Janantul 表示希望一切都能尽快过去, 她说：“我们对新冠疫情感到非常的害怕，很多人感染生病，但是我们买不起口罩，我们没办法得到有效的防护。” ASH 基金会及时在社区开展新冠肺炎和发放防疫爱心包的活动, 受到了孩子们和家属的欢迎, Janantul 激动的说：“我和我的家人领取到了新冠防疫的物资包，里面有口罩、洗手液、香皂等，我们真的很需要这些物资，现在有了这些防疫物资，我们可以保护好自己了，非常感谢云迪和云南援外，这是我人生中最开心的一天。”

案例 5

努力生活的女孩 Naima


“我叫 Nazmun Nahar Naima，我爸爸是一名渔夫，他平时在 Matamuhuri 河里抓鱼，我们生活过的非常拮据。因为缺钱，我的爸爸没有办法给我买任何的学习用品，所以我的学业只能被迫停止。感谢中国云迪和云南援外给我发了新的书包和很多新的学习用品，我盯着它们看了很久，我松了口气，终于我又可以继续我的学习了。我们家最近生活很困难，经常吃不饱饭，昨天我都是饿着肚子入睡的，但是现在云迪给我们家发放了大米、洋葱、土豆、油等，够我们家人吃上一段时间了，还发给我营养午餐，我已经很久没有吃过这么美味的食物了”来自考克斯巴扎尔 Harbang 贫困社区的女学生 Najmur Nahar Naima 开心的分享到。



她说：“云迪还帮助我们社区修建了图书室和活动室，以前我和我的朋友们下课后没有地方读书，也没有羽毛球、篮球这些可以给我们玩耍、运动的用品，现在我和好朋友可以到图书室看书，那里有很多的图书，我们可以学到很多新的知识，还可以一起运动，我们都很开心。”

无法看病的贫困妇女

Manjuma Morshed



Manjuma Morshed 住在考克斯巴扎尔 Harbang 区，她的女儿今年 11 岁。她说：“我们这个社区没有看病的医院，也没有医生，我们看病需要到很远的地方，而且我们收入很少，维持家庭生活都很困难更没有多余的钱可以用来看病和买药，我听说中国云迪、云南援外和 ASH 基金会为我们这个区的学校女童及家属联合组织了免费的义诊，我就去了。” Manjuma 说：“胃疼的毛病已经困扰了我一个多月了，没有钱看医生，我不清楚我的情况怎么样，我很害怕我会死，但经过义诊的医生治疗后我感觉好多了。我们这里的其他妇女也在义诊得到了免费、专业的治疗。很多像我们一样贫困的孩子和老人都受到了医生的免费帮助。我们在这里看病都是免费的，而且治疗也是 100% 免费的，我们非常感谢他们，我们请求希望像这样的免费医疗项目能持续下去。



2020 年云南省对外援助项目

孟加拉国贫困社区失学女童基础教育援助项目

照 片 集

资金支持方：云南援外

项目执行方：昆明云迪行为与健康研究中心

项目合作方：孟加拉 Alhaj Shamsul Hoque Foundation

昆明云迪行为与健康研究中心

2021 年 1 月



一、联合孟多部门召开项目启动会，加强管理协调



2020 年 4 月 17 日，云迪机构与孟加拉合作方负责人召开远程网络协调会，双方对活动的策划与开展进行讨论。



2020 年 6 月 13 日，云迪与 ASH 基金会在考克斯巴扎尔市 Harbang 区召开“中孟新冠肺炎防疫与教育援助项目”启动仪式，邀请 Chakoria 联盟行政主任 Syed Shamsul Tabrij、执政党人民联盟主席 Miranul Imran Miran、哈邦联盟主席、政府部门代表、吉大港大学教授、当地工会理事会成员、助理税务官员和基金会的官员等当地要员参加活动开幕式。




2020 年 7 月 10 日，双方就档案和票据要求进行了管理培训，并就 6 月份相关现场活动开展进行了汇报评估。



2020 年 9 月 25 日，双方以网络会议方式召开项目协调管理会，就剩余活动安排和防疫物资采买进行讨论。

二、中孟 NGO 合力帮助社区新冠肺炎防控



2020 年 6 月，在项目资金支持下，中孟 NGO 结合孟加拉社区防控需要，借鉴中国社区防控材料，开发英-孟双语版防控宣传材料，并向孟加拉社区和学校进行宣传和普及，培训讲解防护内容要点。




2020 年 6 月，在项目资金支持下，孟方现场工作人员为当地学生分批培训讲解英-孟双语版防控宣传材料。







2020 年 6 月，为了避免贫困家庭因疫情无收入导致的饥饿，在项目资金支持下，通过孟方现场工作人员向当地 100 户贫困女童家庭，发放疫情期间基础生活物资，为每户家庭发放共 26 公斤的食品，包含大米、木豆、油、土豆、洋葱等。







2020 年 7 月 24 日至 8 月 14 日，云迪邀请社区卫生专家苏斌（左上）、云南省阜外心血管病医院朵林主任（左下）和郭秋哲博士（右上）等，分享介绍中国抗疫经验，为孟加拉合作方提供新冠肺炎防控技术培训。



2020 年 6 月至 10 月，在项目资金支持下，云迪通过孟加拉国现场工作人员为 200 名贫困女童发放爱心防疫包。



2020 年 10 月，项目为孟加拉国贫困社区和学校捐赠的部分防疫物资。



2020 年 10 月-11 月，在项目支持下，孟加拉合作方借鉴前期中国经验，在孟加拉国贫困社区开展新冠肺炎二级培训 6 期，每期参与培训人数 20 人，共计培训 120 人次。

三、开展贫困女童助学援助



2020 年 10 月-11 月，项目为孟加拉国 200 名贫困女童发放书包等学习用具。



2020 年 6 月-10 月，项目为孟加拉国 200 名贫困女童营养餐。



2020 年 10 月，项目为孟加拉国当地学校捐赠了一批教具。



2020 年，项目执行期间为孟加拉国 Harbang 区学校修缮的图书阅览室。



2020 年，项目为修缮的图书阅览室捐赠的配套设施，包括书架、图书、桌椅等。



在图书阅览室交付使用后，改善了 Harbang 区学校的设施环境，当地学生在明亮崭新的环境中学习。



除了修缮图书阅览室外，项目还为孟加拉国贫困社区学校修缮了活动室并捐赠了一批体育用具和娱乐用具，上图为捐赠的体育、娱乐用具以及该校学生在活动室玩耍学习情况。

四、在贫困社区开展健康服务



在项目支持下，邀请当地医生为当地社区的 130 名妇女儿童开展义诊服务。

五、项目质量控制



2020年9月11日，与孟方召开第一次项目督导网络会议。

Zoom 会议

视图

Muhammed ...

Education Assistance Demonstration Project for Out-of-school Girls in poor communities in Dhaka, Bangladesh
Online meeting for project supervision

孟加拉达卡贫困社区失学女童教育援助示范项目
项目督导网络会议

2020年9月18日

第8张幻灯片，共22张

2020年9月18日，与孟方召开第二次项目督导网络会议。

六、中外社会组织经验交流及多国会议平台宣传

নয়া দিগন্ত
The Daily Naya Diganta

Covid-19 prevention & education assistance program held in Chakoria, Chottogram

Nayadiganta English Desk |
© 23 June 2020, 17:16



Alhaj Shamsul Haq Foundation has distributed emergency gift items among students and their families in Chottogram. Photo Desk

2020 年 6 月 23 日，“云南援外”项目在孟加拉国的启动及活动进展在当地 The Daily Naya Diganta 日报进行宣传报道。

চাটগাঁর সংবাদ

উপকৃত হলো ২০০ জন মেয়ে স্কুল শিক্ষার্থী

চাটগাঁর সংবাদ অনলাইন ডেস্ক: ০৩:০৬ পিএম, ২০২০-১১-১৪ ২৫



দুই শ্রমীর উপজাতী ছাত্রী টিং টিং করোনার জন্য জুসে যারিনি এতদিন। জীবনে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে বাবাকে। কারন বাবা তার সব ইচ্ছে পূরণ করতো। অনেকদিন ধরে বাবা কে বলে আসছিলো একটা নতুন জুস ব্যাগের জন্য।
বাবা ছাড়াই নাইমা মায়ের সাথেই থাকে। পাছত থেকে লাকড়ি কুড়িয়ে তা সেখানে বিক্রি করতো। করোনাকালীন জীবিকা বন্ধ হলো যা ওয়ারে চরম অর্থকষ্ট যাচ্ছে নাইমা ও তার মার।
সাতো মারমা দীর্ঘদিন ধরে বলে থাকতে থাকতে বিরক্ত জুস বন্ধ, বাইরে চুরা বন্ধ। কিন্তু কি আর করা চারিদিকে যে করোনা।
টিংটিং, সাতো, নাইমাদের আজ খুশীর দিন।

THE DAILY
People's View
Truth News & Always



200 Harbang girl students benefited with getting educational materials.

PV Desk : Ting ting, tribal student of class seven, has not been to school for a long time. Ting ting said, I love my father the most in life. Because her father fulfill all wishes. Dad had been asking for a new school bag for a long time.

2020 年 11 月，项目在孟加拉国的物资捐赠、女童援助在当地 The people's view 日报进行宣传报道。

2020 年 11 月，项目在孟加拉国的物资捐赠、女童援助在当地 Chatganr Bani 日报进行宣传报道。

Causes



Education assistance in poor communities

On 31st October 2020, in collaboration with Yundi Behavior and Health Research Center and Yunan Aid ..

[DONATE NOW](#)

[MORE DETAILS](#)

GetButton

among about 100 families of students of Harbang Girls High School in Chakaria, Chittagong at 10 am on the same day. This project approved by NGO Affairs and Affiliations Bureau of Bangladesh has been implemented in front of the 1st Harbang Union Parishad of Chakaria. From a certain distance, each helpless family received a package gift of 26 kg including rice, pulses, oil, potato, onion and chira. Kunming Yundi Behavior and Health Research Center (YUNDI), a reputed Chinese NGO, has provided financial assistance for the

GetButton



8
赞 评论 分享



12
赞 评论 分享



6
赞 评论 分享



8
赞 评论 分享



1条评论



8
赞 评论 分享




7
赞 评论 分享



7
1条评论



2020 年，孟加拉国合作方在其机构网站、Facebook 账号的宣传报道。



2020 年 8 月，通过远程网络会议平台，云迪与孟加拉国合作方开展经验交流与分享。



2020 年 11 月 24 日，云迪向云南省外办、江苏省外办介绍分享“云南援外”在孟加拉国的项目成效。



2020 年 11 月 27 日，在云迪搭建的多国会议平台，孟加拉国合作方向参会的缅甸、柬埔寨、老挝、尼泊尔等社会组织分享中孟合作项目成果及经验。



2021 年 1 月 20 日，云迪向云南省商务厅寸敏副厅长一行汇报中孟合作项目成果。



本项目由昆明云迪行为与健康研究中心 (YDHR) 与孟加拉国 Alhaj Shamsul Hoque Foundation 共同执行, 该报告内容由昆明云迪行为与健康研究中心编制, 报告中的照片已获得被拍摄人知情同意, 但仅限于项目执行管理单位的使用, 严禁外单位及个人对本报告中的文字部份和照片进行摘抄和编辑, 如需转载均需按原文稿且需注明本报告的出处。

本项目报告电子版可在云迪机构网站中进行查阅。网址:
www.ynaidasm.com。

昆明云迪行为与健康研究中心

2021 年 1 月